

Ettevalmistusperioodi tegevus- ja ajakava

Lisa 5

Vallavalitsuse kui ametiasutuse juhtimisstruktuuri ja ametikohtade ning teenuskeskuste ametikohtade struktuuri projekt	1.06.2017	Juhtrühm
Valla põhimääruse projekt	1.09.2017	Vallasekretäride töörühm, juhtrühm
Küla-, alevivanema jt statuudi projekt	1.06.2017	Hariduse- ja kultuuri töörühm, juhtrühm
Ühinenud omavalitsuse arengukava ja eelarvestrateegia eelnõud	1.09.2017	Kõik töörühmad, juhtrühm
Ühinenud omavalitsuse sümboolika koostamine	1.09.2017	Konkursikomisjon, juhtrühm
Sotsiaaltoetuste ja teenuste ühtsete põhimõtete väljatöötamine, vastavate kordade eelnõud	1.09.2017	Sotsiaal- ja tervishoiu töörühm, vallasekretäride töörühm
Kultuuri, spordi ja seltsitegevuse toetamise kordade eelnõud	1.06.2017	Hariduse- ja kultuuri töörühm, vallasekretäride töörühm
Asjaajamisdokumentide ja töökordade projektid	1.06.2017	Vallasekretäride töörühm
Ühistranspordi kaardistus ning elanike liikumisvajaduste ja –võimaluste analüüs	1.06.2017	Majanduse töörühm